

Planejamento de estudo

Tema	Início	Fim	Dias disponíveis	Aulas	Dias necessários
HTML e CSS	7-mar-22	4-abr-22	28	84	9
Projeto AXE (site institucional)	4-abr-22	13-abr-22	9	27	8
Projeto Starbucks (site do starbucks)	13-abr-22	17-abr-22	5	14	4
CSS avançado	17-abr-22	25-abr-22	8	23	3
GitHub	25-abr-22	1-mai-22	6	17	2
JavaScript	1-mai-22	3-mai-22	3	8	1
JavaScript DOM	3-mai-22	8-mai-22	5	14	2
JavaScript Conceitos básicos	8-mai-22	12-mai-22	4	11	1
JavaScript Manipulações	12-mai-22	20-mai-22	8	24	3
JavaScript Requisições	20-mai-22	24-mai-22	5	14	2
Projeto HTML, CSS e JAVASCRIPT	24-mai-22	29-mai-22	5	14	4
Bootstrap	29-mai-22	9-jun-22	11	32	4
REACT	9-jun-22	11-jun-22	2	6	2
REACT Básico	11-jun-22	20-jun-22	9	27	3
REACT Estado global	20-jun-22	22-jun-22	2	7	1
REACT Redux	22-jun-22	15-jul-22	23	69	8
Projeto HTML, CSS, JAVASCRIPT e REACT	15-jul-22	25-jul-22	9	28	8